

































WOT - 04 - 001
ME - AVP
Jaarrapportage 2006




WOT -04 -001  





We rkdocumen t  61  
W e t t e l i j k e  O n d e r z o e k s t a k e n  N a t u u r  &  M i l i e u
W a g e n i n g e n ,  m e i  2 0 0 7
2 WOt-werkdocument 61 
 
 
De reeks ‘Werkdocumenten’ bevat tussenresultaten van het onderzoek van de uitvoerende 
instellingen voor de unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) De 
reeks is een intern communicatiemedium en wordt niet buiten de context van de WOT Natuur & 
Milieu verspreid. De inhoud van dit document is vooral bedoeld als referentiemateriaal voor 
collega-onderzoekers die onderzoek uitvoeren in opdracht van de WOT Natuur & Milieu. Zodra 
eindresultaten zijn bereikt, worden deze ook buiten deze reeks gepubliceerd. De reeks omvat 
zowel inhoudelijke documenten als beheersdocumenten. 
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downloaden via www.wotnatuurenmilieu.wur.nl
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Sinds1 januari 2005 worden de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu uitgevoerd onder 
de voorwaarden die LNV en de stichting DLO eind 2004 zijn overeengekomen en die zijn 
vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst WOT Natuur & Milieu. De jaarrapportage is toen 
ook opnieuw vormgegeven. 
 
Per WOT-programma is een zelfstandig werkdocument samengesteld, dat bestaat uit drie 
delen: een samenvattende rapportage over het programma als geheel, een beschrijving van 
elk der afzonderlijke projecten en een Engelstalige beschrijving. De volgende werkdocumenten 
omvatten samen de jaarrapportage over 2006 van de WOT Natuur & Milieu: 
Nr. 61: WOT-04-001 ME-AVP 
Nr. 62: WOT-04-002 Onderbouwend Onderzoek 
Nr. 63: WOT-04-003 Advisering Natuur & Milieu 
Nr. 64: WOT-04-385 Milieuplanbureaufunctie 
Nr. 65: WOT-04-394 Natuurplanbureaufunctie 
 
Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT programma WOT-04-001 (ME-AVP). 
De resultaten van deze projecten hebben hun weg gevonden in de diverse producten van het 
Milieu- en Natuurplanbureau en in de werkdocumenten, rapporten en studies van de WOT 
Natuur & Milieu. 
 
Daarnaast wordt in het Kennisbasis Thema Groene en Blauwe Ruimte (KB1) jaarlijks 
geïnvesteerd in kennisvernieuwing voor de WOT Natuur & Milieu. De rapportage hierover wordt 
opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van dit Kennisbasisthema.  
 
Ter verantwoording van de besteding van de beschikbare middelen is voor elk project een 
beknopt verslag gemaakt. Deze verslagen zijn hier gebundeld. In elk verslag staan voor het 
desbetreffende project de administratieve gegevens en een beknopte inhoudelijke beschrijving 
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Thema-rapportage WOT-04-001 
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Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & 
Milieu) 
 
Programma WOT-04-001: Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland 
 
 
1. Naam+nr. cluster, clusterleider: WOT-04; Paul Hinssen 
 
2. Naam+ nr. thema:   WOT-04-01: Monitoring en evaluatie Agenda  
     Vitaal Platteland (ME-AVP) 
 
3. Naam thema-coördinator):  Dr. Ir. L.A.E. Vullings, Alterra CGI,   
 
4. Contactperso(o)n(en) LNV:  Paul Sinnige (directiePlatteland) 
      Overige betrokkenen:  Noor Dessing (DK) 
Andre Smit (DP) 
Peter Kouwenhoven (VROM-DGM) 
Marcel Wetter (VROM-DGM) 
Jasper Dalhuisen (DP) 
 
5. Deelnemende kennisinstellingen: Alterra, LEI 
 
6. Doelgroepen(en):   LNV DP (coördinator voor AVP) 
Gebruikers:    Parlement en Kabinet 
beleidsdirecties van LNV, VROM, V&W 
provincies 
planbureaus 
       Leveranciers:   Beleidsdirecties LNV, VROM, V&W (rijksacties) 
     Provincies (prestaties en effecten) 
     Kennisinstituten (informatie mbt effecten) 
     Uitvoerende diensten (informatie mbt effecten en  
prestaties 
 
7. 2006-budget : 
 






Budget doorgeschoven uit 2005 87 73 14 
Reguliere programmagelden 306 70 236 
NAP-gelden    
Additionele LNV-projectgelden    
Totaal LNV 393 143 250 
Overig (indien van toepassing) nvt nvt nvt 
 
Een fors deel van het budget is niet gebruikt in 2006 en doorgeschoven naar 2007. Dit is 
veroorzaakt door een vertraging in het programma. Binnen LNV is het realiseren van een 
monitoring en evaluatiesysteem iets nieuws en dit roept veel vragen op. De vele vragen en het 
ontbreken van tijdsdruk bij LNV heeft er in geresulteerd dat het systeem niet in 2006 geheel 
klaar is. In 2007 zal de nulmeting moeten worden afgerond, voor de LNV begroting moeten de 
effectindicatoren met streefwaarden bekend zijn in mei en in april 2008 komen de eerste 
cijfers van de provincie. Hierdoor is er nu bij LNV een gevoel van urgentie aan het ontstaan. 
De verwachting is dat in 2007 het systeem wel afgerond zal worden.  
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Samenvattend beeld op thema-niveau (meer informatie is terug te vinden in de 
projectrapportages): 
 
8. De beleidsopgave(n) van LNV waaraan de onderzoeksresultaten een bijdrage leveren; 
In april 2004 is de ‘Agenda voor een Vitaal Platteland’ (AVP) gepresenteerd als de 
gezamenlijke beleidsvisie van de ministeries LNV, VROM en V&W om het platteland gereed te 
maken voor toekomstige veranderingen. Om de voortgang van het beleid te toetsen en de 
mate van realisatie van het ingezet beleid te verklaren is monitoring en evaluatie noodzakelijk. 
Het Ministerie van LNV is als coördinator van AVP primair verantwoordelijk voor de 
verantwoording aan de Tweede Kamer en het beschikbaar maken van benodigde monitoring 
informatie. 
Het WOT-programma Monitoring en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland heeft als doel 
een systematiek te ontwikkelen en coördineren om de effectiviteit en efficiency van het 
plattelandsbeleid zoals vastgelegd in AVP te kunnen beoordelen zijn gegevens nodig op het 
niveau van input (doelen), outcome (effecten), result (resultaten) en output (prestaties). 
 
9. De kennisvragen die aan de beleidsopgave(n) gekoppeld zijn en die worden beantwoord 
met de uitkomsten van het onderzoek; 
• Welke monitoringssystemen zijn er die gebruikt kunnen worden voor het 
monitoren en evalueren van de agenda voor een vitaal platteland? 
• Welke indicatoren voor een vitaal platteland zouden opgenomen kunnen worden in 
MJP2? 
• Hoe ‘matchen’ het aanbod van meetnetten en de indicatoren? 
• Hoe gaat een informatiesysteem voor het monitoren en evalueren van de agenda 
voor een vitaal platteland eruit zien? 
• Hoe kan de langjarige uitvoering van het monitoren en evalueren van de agenda 
voor een vitaal platteland worden georganiseerd? 
 
10. De beoogde en daadwerkelijk in 2005 bereikte (tussen)resultaten; 
De volgende producten zijn gerealiseerd: 
• Jaarplan 2006 voor gehele ME-AVP 
• Aangepaste workflow 
• Database voor het opslaan van alle gegevens 
• Viewer om de gegevens via het internet mee te kunnen bekijken 
• Coördinatie van monitoring en evaluatie activiteiten binnen systematiek ME-AVP 
en afstemming met andere monitoring initiatieven (Nota Ruimte, ILG-PEIL) 
• Eerste versie van een programmaplan voor lange termijn 
• Eerste versie van documentatie van het tot stand komen van het ME-AVP 
 
Een aantal producten die waren beoogd voor 2006 zijn nog niet gerealiseerd, Vooral van 
belang is de indicator keuze. De producten die hierdoor niet in 2005 zijn gerealiseerd, maar 
pas in 2006 zullen worden gerealiseerd zijn:  
• factsheets per MJP2 indicatoren voor AVP,  
• technische realisatie van het systeem  
• documentatie over het systeem. 
• Wetenschappelijk artikel 
• Import-, export- en rapportagemodule voor systeem 
 
11. De gerealiseerde kennisoverdracht richting doelgroep en de benutting van ontwikkelde 
kennis door de doelgroep. 
Eind 2006 is er een presentatie gegeven van de viewer voor een aantal beleidsdirecties en 
daar werd positief op gereageerd. In 2007 zal de viewer vaker gebruikt worden voor 
communicatiedoeleinden met de verschillende doelgroepen. Het ME-AVP systeem zal naast de 
gegevens van de provincies (ILG convenanten) ook de resultaat en effectgegevens gaan 
bevatten en dat is bij veel toekomstige gebruikers niet bekend, ook verwacht men vaak 
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interpretaties, terwijl het ME-AVP juist alleen de feiten wil weergeven. Deze onduidelijkheden 
kunnen goed weerlegd worden met behulp van de viewer. 
 
In 2006 is veel gesproken over de keuze van effectindicatoren en meetstrategien. De 
beleidsdirecties zijn verantwoordelijk voor de keuze. Onderzoekers van de WOT hebben hierin 
een adviserende taak. Deze discussies met de beleidsdirecties duurden vaak langer dan 
verwacht en de keuzes zijn in 2006 niet gemaakt. Verwacht wordt dat de keuzes begin 2007 
gemaakt zullen worden omdat deze effectindicatoren inclusief streefwaarden in mei bekend 
moeten zijn voor de LNV begroting.  
 
De beschrijving van het programma zal in 2007 verder uitgewerkt worden en dienen als basis 
voor de WOT uitvoeringsovereenkomst. 
 
12. De samenwerking tussen de bij het thema betrokken DLO-instituten en andere 
instellingen/organisaties: 
 
Het programma ME-AVP heeft in 2006 ondersteuning geleverd aan Directie Platteland bij het 
opzetten van het ME-AVP. Een aantal taken zoals het realiseren van het systeem en het 
documenteren van het proces zijn primair uitgevoerd door de WOT unit Natuur en milieu. Er is 
maandelijks overleg geweest met de direct betrokkenen (LNV en VROM). Daarnaast kunnen de 
volgende drie gebieden benoemd worden waarin intensief wordt samengewerkt met de 
volgende instellingen en organisaties: 
• Beleidsontwikkeling: projectteam ILG, rijkscoordinatieteam (DRZ), provincies o.a. 
via IPO  
• Samenhang monitoring en evaluatie activiteiten: MNP, VROM  
• Gegevensvoorziening en uitvoering: DLO-instituten (Alterra, LEI), instellingen 
binnen MNP netwerk (RIVM, RIKZ, RIZA, CBS) en gegevens leverende organisaties 
als DLG, DR. 
De samenwerking op projectniveau met andere organisaties zal worden beschreven in de 
afzonderlijke projectbeschrijvingen. 
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Project-rapportage WOT-04-001 
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Overzicht projecten WOT-04-001 
 
Projectnummer Projecttitel Pagina 
5232764-01 Beschrijving programma ME-AVP 17 
5232765-01 Verkenning nulmeting effecten 19 
5232766-01 en 5232767-01 Informatiesysteem ME-AVP 21 
5232768-01 Documentatie project ME-AVP 23 
5232769-01 Coördinatie en communicatie 25 
 Kennis Online 27 
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Resultaten 2006 per project 
 
Programmathema:  ME-AVP ME-AVP 
Projecttitel: Beschrijving programma ME-AVP 
Projectnummer: 5232764-01 
Projectleider: Wies Vullings 
Uitvoerende instellingen: Alterra 
Doelgroep / probleemhebber: Beleidsdirecties, provincies, planbureaus, 
onderzoeksinstellingen 










Budget doorgeschoven uit 2005    
Reguliere programmagelden 20,0 3,6 16,4 
NAP-gelden    
Additionele LNV-projectgelden    
Totaal LNV 20,0 3,6 16,4 
Overig (indien van toepassing)  nvt nvt 
 
Kennisbehoefte doelgroep: 
Hoe moeten de logistieke en organisatorische processen rond het monitoring en evaluatie systeem 
worden georganiseerd? 
Doelstelling van het onderzoek:  
Doel is om een beschrijving te maken van de organisatorische en logistieke aspecten van het langjarige 
programma ME-AVP. 
 
Aanpak en tijdpad: 
Op basis van onderstaand basis materiaal opstellen van het organogram  
Beslissen wie het informatiesysteem gaat beheren 
Samen met toekomstige beheerder opstellen van beheersplan, protocol voor wijzigingen en vastleggen 
hoe om te gaan met autorisatie 
Relatie ME-AVP tot andere initiatieven beschrijven  
 
Beoogde en bereikte resultaten en producten: 
Door vertragingen in het tot standkomen van het monitoring en evaluatiesysteem is dit project maar 
gedeeltelijk uitgeput. Er ligt nu een eerste versie, maar die moet nog verder uitgewerkt worden). In 2007 
zullen geplande activiteiten wel doorgang vinden en voorgesteld wordt het overgebleven geld door te 
schuiven. 
 
Beoogd resultaat: Programmaplan ME-AVP. Dit zal in 2007 door verschillende gremia bekeken worden en 
zal daarna als deelrapport worden gepubliceerd 
 
Doorwerking resultaten naar doelgroepen: 
De programmabeschrijving zal een richtlijn zijn voor de organisatorische en logistieke processen rond het 
monitoring en evaluatiesysteem 
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Resultaten 2006 per project 
 
Programmathema: ME-AVP 
Projecttitel: Verkenning nulmeting effecten 
Projectnummer: 5232765-01 
Projectleider: Herman Agricola 
Uitvoerende instellingen: Alterra 
Doelgroep / probleemhebber: LNV-DP 










Budget doorgeschoven uit 2005    
Reguliere programmagelden 90,0 51,9 38,1 
NAP-gelden    
Additionele LNV-projectgelden    
Totaal LNV 90,0 51,9 38,1 
Overig (indien van toepassing)  Nvt Nvt 
 
Kennisbehoefte doelgroep: 
In het kader van het programma Monitoring- en Evaluatieprogramma Agenda Vitaal Platteland 
ontwikkelen van een: ”Meetnetontwerp en indicatoren ME-AVP” (Project 1.2 van programma)  
 
Doelstelling van het onderzoek:  
Doel van het project Indicatoren ME-AVP voor 2006 is: 
1 Het afronden van het beslisdocument: “Effectindicatoren MJP2 van AVP, Monitoren van de algemene 
beleidsdoelstellingen tegen aanvaardbare kosten”. 
2 Na besluit over de essentiële set van indicatoren, uitwerken van de indicatoren in factsheets, in 
overleg met de onderzoekers per beleidsthema   
3 Voorbereiden van de nulmeting op basis van de benoemde set indicatoren voor AVP en als 
tussenpersoon fungeren voor onderzoekers en beleidsmedewerkers van LNV en zorg dragen voor de 
voortgang van het project. 
 
Aanpak en tijdpad: 
De activiteiten van het project ‘Indicatoren ME-AVP’  richten zich voor 2006 op het ontwikkelen van een set 
aan essentiële effect-indicatoren. Het volgende stappenplan geeft de te verrichten werkzaamheden 
schematisch weer: 
1. Uitwerken Meetstrategie,opties voor meting effectindicatoren per beleidsthema ,vergelijking met 
bestaande systemen (Nota Ruimte, POP); consulteren specialisten ? resultaat: uitgewerkte tabel 
met effectindicatoren;  
2. Resultaat terugkoppelen naar kernteam MJP2 ? commentaar, suggesties, beleidsontwikkeling;  
3. Aanpassen tabel ME-AVP ? definitieve tabel  effectidicatoren/ beslisdocument; 
4. Keuze set van indicatoren door kernteam MJP2 ? vastgestelde set van indicatoren 
Uitwerken indicatoren in factsheets (zie bijlage B. beschrijving inhoud factsheet) en planning van 
vervolgacties  
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Beoogde en bereikte resultaten en producten: 
Dessing, N., H.J. Agricola en L. Treep 2006. Effectindicatoren MJP2 van AVP, Monitoren van de algemene 
beleidsdoelstelling tegen aanvaardbare kosten. Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie 
Kennis, Ede 
 
Doorwerking resultaten naar doelgroepen: 
De aanbevelingen uit het rapport worden gebruikt om tot de definitieve keuze van een essentiële set van 
indicatoren te komen en de daarbij te volgen meetstrategieën.  
 
 





Resultaten 2006 per project 
 
Programmathema: ME-AVP 
Projecttitel: Informatiesysteem ME-AVP 
Projectnummer: 5232766-01 en 5232767-01 
Projectleider: Wies Vullings 
Uitvoerende instellingen: Alterra 
Doelgroep / probleemhebber: Beleidsdirecties, provincies, planbureaus, 
onderzoeksinstellingen 










Budget doorgeschoven uit 2005    
Reguliere programmagelden 120,0 32,0 88,0 
NAP-gelden    
Additionele LNV-projectgelden    
Totaal LNV 120,0 32,0 88,0 
Overig (indien van toepassing)  Nvt Nvt 
 
Kennisbehoefte doelgroep: 
Hoe kan de agenda voor vitaal platteland worden gemonitoord? Ontwikkel een monitoring en 
evaluatiesysteem dat in de behoeften van de doelgroep voorziet. 
 
Doelstelling van het onderzoek:  
Het doel is het realiseren en beheren van de ME-AVP kernsysteem bestaande uit database voor opslag en 
beheer van de gegevens en import en export mogelijkheden. 
 
Aanpak en tijdpad: 
De volgende activiteiten zullen binnen dit project worden uitgevoerd: 
• opzet maken database op basis van MJP2 tabellen en afgeleide formulieren voor 
bestuursovereenkomsten, factsheets. 
• realiseren database in access 
• Faciliteren van importeren van gegevens in nauw overleg met deelproject verzamelen van 
gegevens. Indien instrumenten het proces van gegevens importeren in database kunnen 
vereenvoudigen zullen die binnen dit deelproject worden gerealiseerd.  
• Faciliteren van exporteren van gegevens in nauw overleg met deelproject delen van gegevens en 
rapportages. Indien instrumenten het proces van gegevens exporteren vanuit de database kunnen 
vereenvoudigen zullen die binnen dit deelproject worden gerealiseerd.  
 
Beoogde en bereikte resultaten en producten: 
Door vertragingen in het tot standkomen van het monitoring en evaluatiesysteem is dit project maar 
gedeeltelijk uitgeput. Er ligt nu een eerste versie van de database en viewer, maar die moeten nog verder 
uitgewerkt worden. In 2007 zullen geplande activiteiten wel doorgang vinden en voorgesteld wordt het 
overgebleven geld door te schuiven. 
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Bereikte resultaten: database en eerste versie van viewer 
Beoogde resultaten: viewer of portal uitbreiden; import- en exportfunctionaliteit ontwikkelen in overleg met 
betrokken instanties (RKC/planbureaus) 
 
Doorwerking resultaten naar doelgroepen: 
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Resultaten 2006 per project 
 
Programmathema: ME-AVP 
Projecttitel: Documentatie project ME-AVP 
Projectnummer: 5232768-01 
Projectleider: Wies Vullings 
Uitvoerende instellingen: Beleidsdirecties, provincies, planbureau, 
onderzoeksinstellingen 
Doelgroep / probleemhebber: Beleidsdirecties, provincies, planbureaus, 
onderzoekinstellingen 










Budget doorgeschoven uit 2005 30,0 22,5 7,5 
Reguliere programmagelden 20,0 0 20 
NAP-gelden    
Additionele LNV-projectgelden    
Totaal LNV 50,0 22,5 27,5 
Overig (indien van toepassing)  Nvt Nvt 
 
Kennisbehoefte doelgroep: 
Hoe is het proces om tot een monitoring en evaluatiesysteem te komen gelopen en wat kunnen we ervan 
leren voor een volgende keer. 
 
Doelstelling van het onderzoek:  
Doel van dit deelproject is het opstellen van een breed toegankelijk rapportage voor het totale systeem 
ME-AVP op grond van de resultaten van voorgaande deelprojecten als basis voor de langjarige uitvoering 
van de monitoring en evaluatie ME-AVP 
 
Aanpak en tijdpad: 
De volgende activiteiten zullen binnen dit project worden uitgevoerd: 
• Inventarisatie 
• Opzetten structuur (inhoudsopgave) 
• Schrijven van hoofdstukken 
• Redactie, vormgeving en drukken  
 
Beoogde en bereikte resultaten en producten: 
Door vertragingen in het tot standkomen van het monitoring- en evaluatiesysteem is dit project maar 
gedeeltelijk uitgeput. In 2007 zullen geplande activiteiten wel doorgang vinden en voorgesteld wordt het 
overgebleven geld door te schuiven. 
 
Bereikte resulaten: een eerste versie van het document (WOT studie) 
Beoogde resulaten: WOT studie, technische documentatie en wetenschappelijk artikel 
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Doorwerking resultaten naar doelgroepen: 
Bekendheid van achtergronden van het monitoring en evaluatiesysteem en ideeën voor verbeteringen voor 
een volgende ronde. 
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Resultaten 2006 per project 
 
Programmathema: ME-AVP 
Projecttitel: Coördinatie en communicatie 
Projectnummer: 5232769-01 
Projectleider: Wies Vullings 
Uitvoerende instellingen: Alterra 
Doelgroep / probleemhebber: Beleidsdirecties, provincies, planbureaus, 
onderzoeksinstellingen 










Budget doorgeschoven uit 2005 39 32,5 6,5 
Reguliere programmagelden 55,0 0 55 
NAP-gelden    
Additionele LNV-projectgelden    
Totaal LNV 94,0 32,5 61,5 
Overig (indien van toepassing)  Nvt nvt 
 
Kennisbehoefte doelgroep: 
Coördinatie van het proces om te komen tot de ontwikkeling van een monitoring en evaluatiesysteem voor 
agenda vitaal platteland 
 
Doelstelling van het onderzoek:  
Doel van het project is het verzorgen van de organisatie en communicatie voor het WOT-project 04-001 
Monitoring en evaluatie Agenda Vitaal Platteland zoals beschreven in het werkplan (Bijlage B van dit 
projectplan).  
De volgende activiteiten zullen binnen dit project worden uitgevoerd: 
• Programmamanagement: inhoudelijk en financieel 
• Afstemming met beleidsontwikkelingen MJP-AVP en ILG 
• Afstemming met ontwikkeling gerelateerde monitoringsystemen voor Nota Ruimte, POP, ILG 
• Profilering en communicatie resultaten van programma ME-AVP (o.a. WUR-Kennis Online) 
• Programmaoverleg WOT unit Natuur en Milieu 
 
Aanpak en tijdpad: 
Gedurende de looptijd van het project: 
• organiseren van projectgroepbijeenkomsten, verzorgen van verslaglegging en versturing van 
stukken 
• Zorgen voor afstemmingsmomenten 
• Profileren en communiceren van projectresultaten 




Beoogde en bereikte resultaten en producten: 
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Door vertragingen in het tot standkomen van het monitoring en evaluatiesysteem is dit project maar 
gedeeltelijk uitgeput. (vooral het communicatiebudget is niet uitgeput). In 2007 zullen geplande activiteiten 
wel doorgang vinden en voorgesteld wordt het overgebleven geld door te schuiven. 
Bereikte resultaten: Een efficient lopend programma, notulen, programmabeschrijving en evaluatie en een 
introductiemiddag voor een selecte groep beleidsmakers 
Beoogde resulaten: meer communicatie initiatieven (folder, introductiemiddagen etc) 
 
Doorwerking resultaten naar doelgroepen: 
Een efficient lopend programma dat hoewel vaak geplaagd door externe vertragingen toch zo goed 
mogelijk naar de ontwikkeling van het monitoring en evaluatiesysteem toewerkt. 
 
 





Resultaten 2006 per project 
 
Programmathema: Alle WOT-04 programma’s 
Projecttitel: Kennis Online (website, nieuwsbrief/ e-newsletter, 
infrastructuur Helpdesk 
Projectnummer: n.v.t. 
Projectleider: Frank Bakema, Bestuurscentrum  
1. Uitvoerende instellingen: Coördinatie en 
content-manager: Sieka 
Hogendorf(Wageningen UR Communication 
Services) 
Redactie nieuwsbrief/ e- newsletter: BO-
clusterleiders, Gert van Manen (bladmanager), 
Frank Bakema (BC Wageningen UR). 
Productie nieuwsbrief/e-newsletter; uitgeverij 
Cereales, Wageningen 
Techische realisatie website: ICT-afdeling 
Facilitair Bedrijf Wageningen UR  
 
Elk BO-WOT-KB cluster heeft één of meerdere 
contactpersonen  
Uitvoerende instellingen:  
Doelgroep / probleemhebber: Beleidsmedewerkers LNV, beleidsmedewerkers 
overige ministeries, beleidsmedewerkers 
provinciale overheden, medewerkers NGO’s en 
brancheorganisaties sectoren (productschappen, 
LTO etc ), bedrijfsleven, (groene) 
onderwijsinstellingen. 
Contactpersoon van de doelgroep: Dr.ir. Tibbe Breimer, drs. Martine Ruijters, ir. Peter 
Keet (LNV-DK) 
Startdatum: 01-01-2004 
Einddatum: Onbepaalde tijd 
 






Budget doorgeschoven uit 2005    
Reguliere programmagelden 18,4 18,4  
NAP-gelden    
Additionele LNV-projectgelden    
Totaal LNV 18,4 18,4 0 
Overig (indien van toepassing)  nvt nvt 
 
Kennisbehoefte doelgroep: 
Binnen het beleidsondersteunende onderzoek van Wageningen UR voor LNV speelt communicatie een 
belangrijke rol. Bij communicatie gaat het om 3 processen: Zenden, Consulteren en Interactie. Binnen 
het project Kennis-Online komen al deze facetten aan bod:  
a. Zenden: via de website met programma- en projectinformatie (www.kennisonline.wur.nl), de 
nieuwsbrief Kennisonline en de e-newsletter worden LNV-beleidsmedewerkers geïnformeerd over de 
onderzoekprogramma’s. 
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b. Consulteren: via het helpdesk-loket op www.kennisonline.wur.nl kunnen LNV-medewerkers (ook 
degenen die niet direct bij het onderzoek betrokken zijn) op elk gewenst moment een vraag stellen 
(kleine vragen kunnen snel beantwoord worden, grote vragen vergen meer tijd).  
c. Interactie: via de website, de nieuwsbrief en/of de helpdesk kunnen LNV-medewerkers snel in contact 
komen met deskundigen van Wageningen UR. 
Artikel 14 van de subsidievoorwaarden DLO-LNV stelt dat de resultaten van het door LNV gefinancierde 
onderzoek openbaar toegankelijk dienen te zijn (tenzij de minister beslist tot (voorlopige) geheimhouding). 
De website www.kennisonline.wur.nl is een instrument om de openbare toegankelijkheid van het 
onderzoek te faciliteren en onderzoeksresultaten te ontsluiten. 
 
Doelstelling van het onderzoek:  
Het doel van Kennis-online is het toegankelijk maken van kennis uit de onderzoekprogramma’s van 
Wageningen UR voor LNV en de doelgroepen van LNV, en het stimuleren van de benutting daarvan. 
 
Aanpak en tijdpad: 
Website: 
In 2006 richtten de activiteiten zich vooral op het actueel houden van de projectinformatie op de website 
en het doorvoeren van enkele technische verbeteringen.  
 
In december 2006 waren de bezoekersaantallen van de website als volgt: 
Aantal bezoekers website 




Wageningen UR 300 
Overig 1000 
totaal 1400 
In de eerste helft van 2007 zal extra aandacht gegeven worden aan hernieuwde promotie van de 
website om de bekendheid te vergroten. 
 
Magazine/nieuwsbrief:  
Iedere maand vindt een redactievergadering plaats waaraan een (steeds wisselend) deel van de 
clusterleiders deelneemt. De coördinatie wordt uitgevoerd door de bladmanager van uitgeverij Cereales, 
een medewerker van Wageningen UR Communication Services en de stafafdeling Onderwijs- en 
Onderzoekstrategie. Toetsing van de inhoud van het blad vindt plaats door de stafafdeling Corporate 
Communicatie.  
Het magazine kent 3 thema’s. Elk thema verschijnt om de 3 maanden. In elk nummer staat vaak een 
specifiek beleidsonderwerp of maatschappelijk thema centraal. Het aantal (gratis) abonnees per 
december 2005 en 2006 bedroeg:  
 




Landelijk Gebied en Natuur   1460 1510 
Duurzame Productie 1080 1183 
Ketens, Voedsel en Diergezondheid 918 1060 
totaal 3450 3753 
In de eerste helft van 2007 zal extra aandacht gegeven worden aan hernieuwde promotie van het 
magazine om de bekendheid te vergroten. 
 
Elektronische nieuwsbrief 
De elektronische nieuwsbrief verschijnt elke 2 weken. De berichten voor de elektronische nieuwsbrief 
worden beoordeeld door een redactie. Cereales redigeert zonodig en verzorgt de opmaak. Wageningen 
UR Communication Services verzorgt de mailing naar de abonnees.  
 
In 2006 werden 189 berichten aangeleverd vanuit de BO-clusters en WOT-programma’s.  
Berichten werden aangeleverd vanuit de BO-clusters Mest en Mineralen (vanaf 2007 Mineralen en 
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Milieukwaliteit), Vitaal Landelijk Gebied, Verduurzaming Productie en Transitie, Economisch 
Perspectiefvolle Agroketens, Ecologische Hoofdstructuur, Biologische Landbouw en Plantgezondheid en 
de WOT-programma’s Natuur- en milieuplanbureau, Centrum voor Genetische bronnen Nederland en 





aantal e-newsberichten in 2006 vanuit BO-cluster en WOT-programma’s 














32 30 30 26 20 18 8 2 12 7 7 0 189 
 
Het aantal (gratis) abonnees per december 2005 en 2006 bedroeg: 
 




LNV 188 225 
Wageningen UR 371 463 
Overig 94 360 
totaal 653 1048 
 
In de eerste helft van 2007 zal extra aandacht gegeven worden aan hernieuwde promotie van de 




De helpdesk is een loket voor beleidsmedewerkers van LNV om op een eenvoudige snelle wijze 
kennisvragen te kunnen stellen aan Wageningen UR. Het gaat om vragen waarvoor een relatief beperkte 
inzet vanuit het onderzoeksbudget nodig is en die snel kunnen worden beantwoord.  
 
De procedure is als volgt: via de website Kennisonline kunnen LNV-medewerkers een kort 
aanvraagformulier invullen en versturen naar één van de BO-clusters. Er wordt automatisch een bericht 
van ontvangst verstuurd naar de indiener. De clusterleider besluit of, en zo ja door welke medewerker(s) 
van Wageningen UR de vraag kan worden beantwoord. In een aantal clusters worden vragen ook 
beoordeeld door het clusterbestuur en/of LNV-contactpersonen.  
 
Indien een helpdeskvraag in behandeling wordt genomen, wordt de indiener binnen enkele dagen in 
contact gebracht met de desbetreffende medewerker van Wageningen UR. 
 
De beantwoording van de helpdeskvragen wordt gefinancierd uit de “vrije ruimte”. Dit is een budget 
binnen het onderzoekscluster dat is gereserveerd voor kennisvragen die gedurende de loop van het jaar 
opkomen.  
 
Uit een in 2005 uitgevoerde evaluatie bleek dat ruim 80% van de helpdeskvragen beantwoord wordt in 
het kalenderjaar. Bij de overige 20% blijkt dat: 
- de vraag na indiening niet meer actueel of urgent is; 
- de vraag een zondanig grote omvang heeft dat ze niet vanuit het helpdeskbudget kan worden 
beantwoord. Meestal wordt de vraag dan opgenomen in het lopende of komende werkplan van het 
cluster; 
- de (laat ingediende) vraag doorgeschoven wordt naar het volgende kalenderjaar. 
 
Binnen het cluter Vitaal Landelijk Gebied wordt de klanttevredenheid onder helpdeskgebruikers gemeten. 
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De tevredenheid is hoog: 95% van de vragenstellers geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn.  
 
Het aantal in 2006 ingediende vragen was erg vergelijkbaar met het aantal vragen in 2005.  
Helpdeskvragen via Kennisonline in 2006 en 2005
# vragen in 2006 per cluster
indieners van kennisvragen:
# vragen in 
2006 % in 2006 VLG EHS EPA VPT
overige BO-
clusters




LNV-Regionale Zaken 63 26% 37 18 4 3 1 56 25%
LNV-Natuur 33 14% 6 26 1 49 22%
LNV-Platteland 38 16% 33 1 1 3 39 18%
LNV-Landbouw 24 10% 5 3 14 2 18 8%
LNV-Kennis 23 10% 9 9 5 17 8%
LNV-Visserij 20 8% 1 3 5 8 3 7 3%
LNV-Industrie & Handel 8 3% 8 7 3%
LNV-Voedsel & Diergezondheid 2 1% 1 1 2 1%
LNV-taskforce economie 4 2% 1 3 2
LNV-IZ 2 1% 1 1 0 0%
Dienst Landelijk Gebied 14 6% 11 2 1 9 4%
Raad Landelijk Gebied 1 0% 1 7 3%
Staats Bosbeheer+bosschap 5 2% 5 3 1%
overig (Innonet, DR, VWA etc) 1 0% 1 6 3%
totaal 238 107 68 21 32 10 222
% ingediend van totaal 45% 29% 9% 13% 4%
# vragen in 2005 128 54 15 14 11
% in 2005 58% 24% 7% 6% 4%  
 
Helpdeskvragen werden met name gesteld aan de cluster Vitaal Landelijk Gebied, Ecologische 
Hoofdstructuur, Economisch Perspectiefvolle Agroketens en Verduurzaming Productie en Transitie.  
 
Verklaringen voor de variatie in het aantal vragen per directie en per cluster zijn: 
De behoefte aan (acute) kennis binnen een beleidsdirectie;  
De omvang van een beleidsdirectie c.q. het aantal beleidsmedewerkers dat zich bezig houdt met 
dossiers waarvoor onderzoekskennis van belang is; 
De mate waarin medewerkers van een beleidsdirectie al direct betrokken zijn bij de aansturing 
van het onderzoek en daardoor wellicht minder behoefte hebben aan een helpdesk; 
De mate waarin de primaire doelgroep van het onderzoek buiten de directie ligt (bijvoorbeeld 
wanneer vooral de sector de doelgroep is); 
De bekendheid met de helpdesk binnen de directie. 
 
Beoogde en bereikte resultaten en producten: 
? Website met actuele informatie over alle clusters, clusterthema’s en projectbeschrijvingen binnen het 
BO, WOT en KB 
? 12 magazines 
? 20 e-newsletters  
? 240 ontvangen helpdesk-kennisvragen waarvan circa 80% beantwoord 
 
Doorwerking resultaten naar doelgroepen:
Bureau Ruigrok | NetPanel heeft eind 2006 een lezersonderzoek uitgevoerd onder de ontvangers van 
het magazine en de elektronische nieuwsbrief, exclusief abonnees binnen Wageningen UR.  
De centrale onderzoeksvraag hierbij was: 
Wat is de beleving en waardering van het Kennis Online magazine en de e-mail nieuwsbrief onder 
medewerkers van LNV en de doelgroepen van LNV? 
 
De doelgroep is per brief (magazine abonnees) of per mail (E-news abonnees) benaderd voor het 
onderzoek. In totaal zijn er 1324 magazine abonnees en 500 E-news abonnees benaderd. De respons 
varieerde van 16% (magazine abonnees) tot 40% (E-news abonnees). In totaal hebben 295 mensen de 
vragenlijst ingevuld. 
 
De conclusies van Bureau Ruigrok waren als volgt (citaat uit rapportage): 
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“De doelstellingen van Kennis Online worden grotendeels behaald 
- Bijna alle ontvangers vindt het interessant om op de hoogte te blijven van de onderzoeken door 
Wageningen UR.  
- Bijna drie kwart vindt dat de uitgaven positief bijdragen aan het beeld dat men heeft van het 
onderzoekswerk van Wageningen UR.  
- Veel lezers ondernemen wel eens actie naar aanleiding van het magazine of de E-news;  
o Drie op de tien mailt of belt wel eens de contactpersoon van Wageningen UR, de helft zoekt wel 
eens       (soms) informatie op de Kennis Online site. Ruim één op de tien doet dit zelfs vaak of 
meestal tot altijd. Ruim een derde doet dit zelden of nooit. 
o De nieuwsbrief genereert nog meer traffic naar de site; de helft van de lezers zoekt wel eens 
informatie op de Kennis Online site, één op de tien doet dit zelfs vaak. Ook hier geldt dat een derde 
nooit gebruik maakt van de mogelijkheid om meer informatie op de Kennis Online site op te zoeken. 
o Links in de nieuwsbrief (‘Lees meer’) worden zeer goed gebruikt door lezers; een derde doet 
gebruikt deze soms, tweevijfde vaak en één op de tien zegt zelfs altijd bij het lezen van deze 
mogelijkheid gebruik te maken. Eén op de tien lezers maakt nooit gebruik van ‘Lees meer’. 
o Tenslotte is het nog leuk te noemen dat lezers als overige actie noemen dat men een collega of 
iemand anders wijst op een artikel dat men gelezen heeft.  
De doelstelling die het minst goed lijkt te worden behaald is de mate waarin Kennis Online het gebruik 
van onderzoeksresultaten door LNV stimuleert, niet iedereen is overtuigd van de praktische 
toepasbaarheid voor het dagelijks werk; de helft vindt de genoemde onderzoeksresultaten van 
toegevoegde waarde, ruim één op de tien is deze mening niet toegedaan.” 
 
Bureau Ruigrok deed 3 aanbevelingen naar aanleiding van de bevindingen (citaat): 
o “Verhoog de bekendheid van de nieuwsbrief en de website bij de doelgroep; 
o Bied mogelijkheden voor meer informatie en inhoudelijke verdieping; 
o Verhoog de toegevoegde waarde van de informatie en wees actueel.” 
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Engelse samenvattingen WOT-04-001 
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Statutory Research Tasks for Nature and the Environment (WOT N&M) 
 
Programme: WOT-04-01, Monitoring and Evaluation of the Agenda for a Living Countryside 
Project results in 2006 
 
Name and No. of theme: 
WOT-04-01: Monitoring and Evaluation of the ‘Agenda for a Living Countryside’ (ME-AVP) 
 
Policy task(s) of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality to which the 
research findings contribute: 
The ‘Agenda for a Living Countryside’ (AVP) was presented in April 2004 as a joint policy 
strategy by the Netherlands Ministries of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV), Housing, 
Spatial Planning and the Environment (VROM) and Transport, Public Works and Water 
Management (V&W), with the intention of ensuring that rural areas are prepared for future 
changes. Monitoring and evaluation are necessary to test the progress made by the policy 
strategy and to explain the degree to which the policies designed are actually implemented. 
As AVP coordinator, the Ministry of LNV is primarily responsible for reporting to the Dutch 
Parliament and making available the necessary monitoring information. 
The WOT programme called Monitoring and Evaluation system for the Agenda for a Living 
Countryside (ME-AVP) aims to develop and coordinate a system to assess the effectiveness 
and efficiency of the rural areas policy established in the AVP. To achieve this, the programme 
needs data at the input level (objectives), the outcome level (effects), the results level (results) 
and the output level (achievements). 
 
Knowledge-driven questions that relate to the policy task(s) and are to be answered by the 
research findings: 
• What monitoring systems are available that could be used to monitor and 
evaluate the AVP? 
• What indicators of a living countryside could be included in the second Multi-Year 
Programme for the AVP (MJP2)? 
• Do the monitoring networks match the indicators? 
• What could an information system to monitor and evaluate the AVP look like? 
• How can long-term implementation of the AVP monitoring and evaluation system 
be organised? 
 
Proposed and achieved results or interim results for 2006: 
 
The following products have been delivered: 
• 2006 Plan of Action for the entire ME-AVP programme; 
• adjusted workflow; 
• a database for storage of all data;  
• a viewer allowing data to be viewed on the internet; 
• coordination of the monitoring and evaluation activities for the ME-AVP system 
and coordination with other monitoring initiatives (National Spatial Strategy, ILG-
PEIL); 
• first version of a long-term programme plan; 
• first version of documentation about the development of the ME-AVP programme. 
A number of products planned for 2006 have not been completed. The selection of indicators 
is especially important. As a result of the above circumstances, the following products have 
not been completed in 2005 but will be completed in 2006:  
• factsheets for each of the MJP2 indicators for AVP; 
• technical implementation of the system; 
• documentation for the system; 
• scientific article; 
• import, export and reporting module for the system. 
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Describing the ME-AVP (Monitoring and Evaluation of the Agenda for a 




Project number + title  
5232764-01 
Describing the ME-AVP (Monitoring and Evaluation of the Agenda for a Living Countryside) programme 
 
Knowledge requirements: 




The objective of this project is to describe the long-term organisational and logistical aspects of the ME-
AVP programme. 
 
Proposed and achieved research results and products: 
As a result of delays in the implementation of the monitoring and evaluation system, funds for this project 
have only partially been used. A preliminary version has been produced, which however needs to be 
worked out in more detail. The planned activities are expected to be implemented in 2007; it is proposed 
to transfer the remaining funds to the new year. 
 
Intended Results: ME-AVP Programme Plan. This will be evaluated by various parties involved and then be 
published as a report. 
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Project number + title 
5232765-01 
Exploring baseline effect assessment 
 
Knowledge requirements: 
Designing a measurement network and indicators (Project 1.2) within the framework of the Monitoring and 
Evaluation System for the Agenda for a Living Countryside (ME-AVP) programme. 
 
Research objective: 
The 2006 objectives for the ME-AVP Indicators project are: 
1. Completing the document entitled ‘Effect indicators for the second Multi-Year Programme for the 
AVP (MJP2): Monitoring the general policy goals against acceptable cost’.   
2. After the set of essential indicators has been decided on, specifying the indicators in fact sheets, 
after consultation with researchers for each policy theme. 
3. Preparing the baseline assessment on the basis of the established set of AVP indicators, acting 
as intermediaries between researchers and policy staff at the Ministry of Agriculture, Nature and 
Food Quality, and ensuring the progress of the project. 
 
Proposed and achieved research results and products: 
Dessing, N., H.J. Agricola and L. Treep 2006. Effect indicators for the second Multi-Year Programme 
(MJP2) for the AVP: Monitoring the general policy goal against acceptable cost. (In Dutch) Ministry of 
Agriculture, Nature and Food Quality, Department of Knowledge, Ede. 
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Information system for the Monitoring and Evaluation system for the 




Project number + title 
5232766-01 and 5232767-01 




How can the Agenda for a Living Countryside programme be monitored? Developing a monitoring and 
evaluation system that fulfils the target group’s needs.  
 
Research objective: 
The objective is to construct and manage the core ME-AVP system, consisting of a database for the 
storage and management of data as well as data import and export options. 
 
Proposed and achieved research results and products: 
As a result of delays in the implementation of the monitoring and evaluation system, funds for this project 
have only partially been used. Preliminary versions of the database and viewer have been produced, which 
need to be worked out in more detail. The planned activities are expected to be implemented in 2007; it is 
proposed to transfer the remaining funds to the new year. 
 
Results achieved: database and first version of the viewer. 
Intended results: expanding the viewer or the portal; developing data import and export facilities, in 
consultation with parties involved (RKC/assessment agencies). 
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Documentation for the Monitoring and Evaluation system for the 




Project number + title 
5232768-01 
Documentation for the Monitoring and Evaluation system for the Agenda for a Living Countryside (ME-AVP) 
 
Knowledge requirements: 
Evaluating the process to develop a monitoring and evaluation system, and identifying the lessons that 
can be learned from this for future projects? 
 
Research objective: 
The objective of this subproject is to provide a generally accessible report on the entire ME-AVP system, 
based on the results of previous subprojects, which can serve as a basis for the long-term implementation 
of the monitoring and evaluation system for the AVP. 
 
Proposed and achieved research results and products: 
As a result of delays in the implementation of the monitoring and evaluation system, funds for this project 
have only partially been used. The planned activities are expected to be implemented in 2007; it is 
proposed to transfer the remaining funds to the new year. 
 
Results achieved: a preliminary version of the document (WOT Study). 
Intended results: A WOT Study, technical documentation and a scientific article.  
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Project number + title 
5232769-01 
Coordination and communication 
 
Knowledge requirements: 




The objective of the project is to provide coordination and communication for the WOT project 04-001, 
entitled Monitoring and Evaluation system for the Agenda for a Living Countryside, as described in the 
action plan (Appendix B of this project plan).  
 
The project will entail the following activities: 
• programme management: content and funding; 
• coordination with policy development relating to the Multi-Year Programme for the Agenda for a 
Living Countryside (MJP-AVP) and the National Rural Investment Budget (ILG); 
• coordination with related monitoring systems for the National Spatial Strategy, the EU’s Rural 
Development Programme (RDP) and ILG; 
• strengthening the profile and communicating the results of the ME-AVP programme (e.g. through 
the Kennis Online (Online Knowledge) service developed by Wageningen University and Research 
Centre); 
• programme consultations with the Statutory Research Tasks Unit for Nature and the Environment 
 
Proposed and achieved research results and products: 
As a result of delays in the implementation of the monitoring and evaluation system, funds for this project 
have only partially been used (particularly the communication budget). The planned activities are expected 
to be implemented in 2007; it is proposed to transfer the remaining funds to the new year. 
 
Results achieved: an efficient programme; minutes of meetings; programme description and evaluation; 
introductory seminar for a selected group of policymakers.   
Intended results: New communicative initiatives (brochure, further introductory seminars, etc.). 
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Project number + title  
Kennis Online (‘Online Knowledge’; website, newsletter / e-newsletter, infrastructure, helpdesk) 
 
Knowledge requirements: 
Communication and knowledge transfer are major concerns in the policy-supporting research 
commissioned from Wageningen University and Research Centre by the Ministry of Agriculture, Nature 
and Food Quality.  Communication involves three main aspects:  providing information, consultancy and 
interaction. The Kennis Online (Online Knowledge) service aims to provide all three aspects:  
d. Providing information: the internet site www.kennisonline.wur.nl (offering programme and project 
information), the Kennisonline magazine and the e-newsletters keep policy-makers at the Dutch 
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality continuously informed about the research 
programmes. 
e. Consultation: a helpdesk is provided with the website, which can be used by all policymakers at the 
Ministry – including those not directly involved in the research programmes – at any time to ask 
questions. Simple questions can be answered quickly, more complex ones will take more time.   
f. Interaction: the Internet site, the newsletter and the helpdesk allow policy-makers at the Ministry to 
easily contact researchers at Wageningen UR. 
Article 14 of the DLO-LNV grant conditions states that results of research funded by the Ministry have to 
be accessible to the public, unless the Minister decides they are to be kept temporarily or permanently 




The aim of the project is to provide access to the information from the research programmes 
Wageningen UR is carrying out for the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, and to 
stimulate the use of this information. 
 
Proposed and achieved research results and products: 
? A website with up-to-date information on all clusters, cluster themes and descriptions of projects 
being implemented at the Policy-Supporting Research (BO), Statutory Research tasks for Nature and 
the Environment (WOT) and Knowledge Base (KB) units. 
? 12 issues of the magazine. 
? 20 e-newsletters.  
 
240 knowledge questions received by the helpdesk, about 80% of which were answered. 
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WOt-onderzoek 
 
Verschenen documenten in de reeks Werkdocumenten van de Wettelijke 
Onderzoekstaken Natuur & Milieu – vanaf mei 2005 
 
Werkdocumenten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van Unit Wettelijke Onderzoekstaken 
Natuur & Milieu, te Wageningen. 
 
T 0317 – 47 78 44; F 0317 – 41 90 00; E info.wnm@wur.nl 
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